

GUP TAKVİM GÜNCEL TABLO		2022							2023							Sorumlu Kurum Birim ve Kişiler	
		Nisan -Mayıs	Haziran- Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz- Ağustos	Eylül- Ekim		Kasım- Kasım
Hazırlık Çalışmaları	Çalışma Kılavuzunun Oluşturulması																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri
	Katılımcı Okulların Belirlenmesi																Ankara İlinde Gönüllü Okullar
	Paydaşları bilgilendirme																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri
	GUP Faaliyetler ve Kongre Düzenleme Kurulu Üyeleri ile Kongre Bilim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, Protokol yapılmış Üniversite Kurum Temsilcileri, Akademisyenler
	Tema Moderatörü Havuzunun Belirlenmesi (Kurum ziyaretleri, telefon görüşmeleri, mail yazışmaları)																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, Üniversite Kurum Temsilcileri, Akademisyenler
	Danışman Akademisyenlerin Belirlenmesi (Kurum ziyaretleri, telefon görüşmeleri, mail yazışmaları)																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, Üniversite Kurum Temsilcileri, Akademisyenler, Okul Yöneticileri
	Görevlendirme yazışmaları																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, Üniversite Kurum Temsilcileri, EYUDER yönetim temsilcisi
	Okul Gelişim Alanında Temalarının ve Çalışma Ekiplerinin Belirlenmesi (Okul yöneticileri ile yazışmalar)																GUP Proje Ekibi ve Okul Yöneticileri
	GUP Tanıtım ve Süreçle İlgili Bilgilendirmeler - Yüz yüze Toplantı ve Görüşmeler																GUP Proje Ekibi ve Okul Yöneticileri, Ankara İl MEM Müdürü ve Müdür Yrd.
	GUP Tanıtım ve Süreçle İlgili Bilgilendirmeler (mail ve sms bilgilendirmeleri)																GUP Prj. Ekibi ve Yön. , Ankara İl MEM Mdr. -Mdr. Yrd., Ün. Kurum Temsilcileri, Akademisyenler, Okul Yönt.
Seçilen Gelişim Alanında Değişim Başlatma	Ekiplerin Amaç, Önem, Yöntem vb. İçeren Çalışma Önerisi Belirlenmesi																Araştırma-Uygulama Okul Ekibi [Okul müdürü, mdr. yrd, öğrt.), danışman akad./ tema moderatörü]
	Uygulama Okullarının MEB (AYSE) izinlerini Alması																Okul Müdürü ve Ankara İl MEM ARGE Araştırma Birimi
	Etik Başvuruların Yapılmasına Yönelik Duyuru Yapılması Etik İzin Başvuruları																GUP Proje Ekibi Danışman Akademisyen ve Okul Müdürü
Okulda Uygulama Süreci ve İzleme/Dönüt	Uygulamaların Başlaması, Sürdürülmesi ve verilerin Toplanması																Araştırma-Uygulama Okul Ekibi
	Okul Uygulamalarının Yerinde Gözlenmesi İçin Kurum Ziyaretleri																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, Ankara İl MEM Müdürü ve Mdr. Yrd.
	İzleme ve Dönüt Formlarının Oluşturulması																GUP Proje Ekibi ve EYUDER teknik temsilcisi
	İzleme ve Dönüt Formlarının Paylaşılması ve Sonuçlarının Takibi																GUP Proje Ekibi
Analiz, Sonuç ve Tartışma	Veri Analizlerinin Yapılmaya Başlanması ve Tamamlanması																Araştırma-Uygulama Okul Ekibi
	Bulgu, Sonuç ve Tartışma Bölümlerinin Tamamlanması																Araştırma-Uygulama Okul Ekibi
Sunum Hazırlığı	Kongre Sunumunun Hazırlanması																Okul Müdürü
AUEYK Veri Girişleri	Bildiri özetleri girilecek jot formların oluşturulması GUP web sayfasının oluşturulması ve güncellenmesi																EYUDER Teknik Temsilcisi Ankara İl MEM Teknik Temsilcisi, GUP Proje Ekibi
	MEB (AYSE) izinleri alınmış Bildiri Özetlerinin ve tüm yazarların bilgilerinin sisteme girilmesi																Okul Müdürü
	Bildiri Özetleri İle İlgili Dönütlerin Bilim/Hakem Kurulundan Alınması																Değerlendirme ve Hakem Kurulu (Bilim kurulu Üyeleri İçinde Akademisyen ve Dr. Ünvanlı Kişiler ve Ek Türkçe Dil Okuma İçin Görevlendirilen Öğretmenler
	Dönütlerin Yazarlarla Paylaşılması, İyileştirilen ve/veya Kabul Edilen Bildirilerin Kabul Mektuplarının İletilmesi																GUP Proje Ekibi

GUP TAKVİM GÜNCEL TABLO DEVAMI		2022							2023							Sorumlu Kurum Birim ve Kişiler	
		Nisan - Mayıs	Haziran- Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz- Ağustos	Eylül- Ekim		Kasım- Kasım
Kongre Hazırlıkları ve Gerçekleştirilmesi	Kongre Programının Oluşturulması ve Yerinin Belirlenmesi							X									Kongre Düzenleme Kurulu
	Kongre Görünürlük Malzemelerinin İçeriklerinin Oluşturulması ve Tasarımların Yapılması [Kitapçık, Sertifikalar (Katılım, Teşekkür vb.), Yaka Kartı, Örümcek, Branda, Afiş, Roll-up)							X									GUP Proje Ekibi, EYUDER Teknik Temsilcisi, Ankara İl MEM Teknik Temsilcisi, İl MEM Proje Organizasyon ve Tanıtım Temsilcisi
	Kongre Organizasyon Hizmetlerinin Satın Alımları (Yaka kartı, program kitapçığı, sertifikalar, görünürlük malzemeleri, yemek, cafe break)							X									GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri
	Oturum Başkanlarının Belirlenmesi, Kurumlarla Resmi Yazışmalar Yapılması, Programın Yayınlanması, Kongre Salon Sorumlularının Görevlendirilmesi							X									GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri
	6 Şubat Depremi Sonrası GUP Faaliyetleri Çalışma Takvimi Kongre Tarihi İle İlgili Güncelleme																Kongre Düzenleme Kurulu, GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri
	Kongre Salonlarında Bilgisayar Desteğinin Sağlanması																EYUDER, Teknik Temsilci
	Açılış, Panel, Konferans ve Oturumların Gerçekleştirilmesi								X								Protokol Davetlileri, Panelistler, Konferans Katılımcıları, Kongre Sunulu Katılımcıları, GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, İl MEM ARGE Kongre Salon Sorumluları, Kongre Dinleyici Katılımcıları (İl MEM Yöneticileri, Akademisyenler, Okul Yöneticileri, Öğretmenler, Yayınevi Temsilcileri)
	Katılımcılara ve Destekleyenlere Belgelerinin Teslimi								X	X							Kongre Düzenleme Kurulu, GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri
Yayınlaştırma Faaliyetleri ve Yayın Süreçleri	Makale Başvurusu Yapacak Çalışmaların Tespiti ve Ön İncelemesi																GUP Proje Ekibi
	Makale İçin Dergiye Başvuruların Yapılmasının Duyurusu									X							Danışman akademisyen ve Okul Müdürü
	Özet/ tam metin formatlarının paylaşılması, Özet metinlerin ve tam metinlerin gönderilmesi									X	X						GUP Proje Ekibi, Okul Müdürü ve danışman akademisyen
	Özet Metin Kitabının Editlenmesi ve Çevrimiçi Yayınlanması										X						GUP Proje Ekibi
	Tam Metin Kitabının Editlenmesi ve Çevrimiçi Yayınlanması									X	X						GUP Proje Ekibi
	Tam Metin Kitabı Güncelleme											X					GUP Proje Ekibi
	Kurumsal Sosyal Medya Hesapları, bülten ve e-dergiler üzerinden faaliyetlerin paylaşımı																GUP Proje Ekibi, Ankara İl MEM Teknik Temsilcisi, İl MEM Proje Organizasyon ve Tanıtım Temsilcisi, Okul Mdr. ve Öğretmenler, Akademisyenler, Üniversite Temsilcileri, Katılımcı Paydaşlar
	Geri Bildirim Çalışmayı																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, Ankara İl MEM Müdürü ve Mdr. Yrd., Üniversite Kurum Temsilcileri, Akademisyenler, Okul Yöneticilerinden Temsilciler
	İlçelerde/okullarda, kongrede sunulan çalışmaların paylaşılması																GUP Proje Ekibi ve Yöneticileri, İlçe MEM 'leri
Geçerli Tarihler	X															Deprem Sonrası Değiştirilen Tarihler	
																	Deprem Sonrası Uzatılan ve Yeni Eklenen Güncel Tarihler